

**ACUERDO QUE EMITE LA ARQ. KARLA ANAHÍ CORRAL VALVERDE, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA HACER CONSTAR EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTENIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SCOP/107/DOP/2023, CONSISTENTE EN “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TUTELADOS POR EL ESTADO CON NECESIDADES DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIH.”**

En Chihuahua, Chih., a **22 de diciembre del 2023**, la suscrita **Directora de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado de Chihuahua**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y en el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y en la **Cláusula Décima Sexta** del Contrato de Obra Pública No. **SCOP/107/DOP/2023**, se emite el presente Acuerdo que autoriza el Diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos, por motivo del desfasamiento en la entrega del anticipo que se otorga en los trabajos arriba referidos, mediante los siguientes antecedentes y acuerdo:

**ANTECEDENTES:**

- I. Con fecha **06 de septiembre del 2023**, se celebró con la moral denominada **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, por conducto del **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, en su carácter de **ADMINISTRADOR ÚNICO** el Contrato de Obra Pública No. **SCOP/107/DOP/2023**, el cual tiene como objeto la “**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TUTELADOS POR EL ESTADO CON NECESIDADES DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIH.**”, por un monto de **\$26,575,704.80 (VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de **300 días naturales**, debiendo iniciarlos el día **25 de septiembre del 2023** y terminarlos a más tardar el día **20 de julio del 2024**, pactándose un anticipo del **40% (cuarenta por ciento)**, correspondiente a la cantidad de **\$12,331,127.02 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 02/100 M.N.)**, la cual incluye el Impuesto al Valor Agregado.
- II. En cumplimiento a la obligación establecida en la **Cláusula Octava** del Contrato, el contratista entregó la Fianza de Anticipo en forma, términos y procedimientos enmarcados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

*“2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa.”  
“2023, 100 Años del Rotarismo en Chihuahua.”*

Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31206.  
Chihuahua, Chih.  
Tel (614) 429-33-00  
[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)

- III. Con fecha **22 de diciembre del 2023**, la moral denominada **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, por conducto del **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, en su carácter de **ADMINISTRADOR ÚNICO**, recibió el pago por concepto de anticipo, derivado del contrato de referencia.

**ACUERDO:**

- PRIMERO.** - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en los artículos 70 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, se difiere el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. **SCOP/107/DOP/2023**, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación los días **22 de diciembre del 2023** y **16 de octubre del 2024**, respectivamente.
- SEGUNDO.** - Notifíquese el contenido y alcance legal del presente acuerdo, la moral denominada **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, por conducto del **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, en su carácter de **ADMINISTRADOR ÚNICO**.
- TERCERO.** - Para la ejecución del presente Acuerdo, "**EL CONTRATISTA**", se sujetará al nuevo programa de obra aprobado.
- CUARTO.** - Queda vigente en su totalidad el resto del clausulado del Contrato Original, en todo lo que no contravenga a lo establecido en el presente Acuerdo.

**LA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.**

**ARQ. KARLA ANAHÍ CORRAL VALVERDE**

*"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa."  
"2023, 100 Años del Rotarismo en Chihuahua."*

Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31206.  
Chihuahua, Chih.  
Tel (614) 429-33-00  
[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)