SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. SCOP-LPN-056-2023

OBRA: Pavimentacién con concreto hidraulico en Vialidad Santa Maria - Alcades; Calle Ricardo Adolfo Moreno Cortéz
entre Calle Fco. |. Madero y Calle 20 de Noviembre en la Colonia Lazaro Cardenas y Calle 5 de Febrero entre Calle
Nicolds Bravo y Calle Mariano Jiménez en el Fracc. Progreso de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

TRABAJOS POR EJECUTAR

La obra objeto de la licitacion que se realizard, comprende en términos generales lo siguiente:

I GENERALIDADES \

Los trabajos a realizar consisten en la pavimentacion con concreto hidraulico en la Vialidad Santa Maria - Alcades en

una superficie de 6,930 m2 con una longitud de 330 m y ancho de corona de 10.5 m con dos cuerpos; la |
pavimentaciéon con concreto hidraulico de la Calle Ricardo Adolfo Moreno Cortéz entre Calle Fco. I. Madero y Calle 20

de Noviembre en la Colonia Lazaro Cardenas con una superficie de 836 m2 con una longitud de 110 m y un ancho

de corona de 7.6 m y por ultimo la pavimentacion con concreto hidraulico de la Calle 5 de Febrero entre Calle Nicolas
Bravo y Calle Mariano Jiménez en el Fracc. Progreso en una superficie de 1,149.2 m2 con longitud de 84.5 m y un
ancho de corona de 13.6 m, en Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

La pavimentacion sera a base de una losa de concreto hidraulico con un MR = 42 kg/cm2 de 15 cm de espesor, una
base hidraulica estabilizada con cemento Portland de 20 cm de espesor, asi mismo se construird guarnicién de
concreto hidraulico, se contempla la renivelacién de pozos de visita y de cajas de valvulas, en las calles Ricardo
Adolfo Moreno Cortéz y 5 de Febrero se realizaran trabajos de agua potable y alcantarillado consistentes en la
instalacion de una linea de drenaje y agua potable con tuberias de PVC, la instalacién de descargas sanitarias y tomas
domiciliarias de agua potable, asi como la colocacidon de pintura en pavimento para una mejor funcionalidad de la
obra en las tres vialidades.

Debe tenerse presente que los trabajos se ejecutaran en zona urbana y con trafico vehicular, por lo que resulta
imprescindible la colocacion de sefialamiento preventivo de obra para la proteccién efectiva contra cualquier
interrupcion en el libre transito y contra cualquier tipo de accidentes, debiéndosele anunciar con anticipacién cualquier
desviacidon y/o interrupcién con motivo de la construccién de la obra, por lo tanto, debera de tomarse en cuenta la
dificultad para la construccion, movimientos y maniobras de la maquinaria; por lo que se deberan tomar las
precauciones pertinentes para que se consideren en los analisis de precios unitarios correspondientes, las demoras,
desviaciones y/o tiempos muertos del equipo y personal, ya que estos no seran motivo de reclamaciéon, ni de
modificacion a los precios unitarios.

Asi mismo debera tomar en cuenta la proteccion de la superficie de todos los elementos de concreto hidraulico contra
acciones de orden climatico, de herramientas o del paso de equipos y/o vehiculos o seres vivos.

El licitante debera considerar en la elaboracidn de los analisis de costos indirectos, la adquisicién de una pédliza de
seguro de responsabilidad civil para dafos a terceros por un monto de $2,000,000.00 (dos Millones de
pesos 00/100 M.N.), con el fin de solventar cualquier tipo de accidente ocasionado a los usuarios de esta via
durante la construccion de la obra, ademas de considerar los tramites, permisos y servicios profesionales
necesarios para la ejecucién de la obra ante las dependencias correspondientes.

II SENALAMIENTO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS
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Previamente al inicio de cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar en la Obra, el Contratista electo estara
obligado a colocar a satisfaccion de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Plblicas (SCOP) y de acuerdo a las
disposiciones de seguridad contenidas en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos
de Seguridad en Calles y Carreteras, para Infraestructura del transporte, por la Secretaria de Comunicaciones
Transportes, el seflalamiento de obra necesario, en la inteligencia de que (no se le autorizara el inicio

trabajos hasta gue hayan sido colocadas las sefiales y dispositivos de proteccién_en la forma y|
condiciones indicadas en dicho Capitulo).

No se autoriza la colocacion de mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc.

Es importante sefialar que como se indica en la Especificacion Particular EP-712 que se anexa a las Bases de licitacion,
el sefialamiento de proteccidon sera nuevo, a cargo y por cuenta del Contratista la adquisicidn, colocacién y
conservacion de los dispositivos de proteccién que se requieran durante la construccién de las obras, conforme a lo
establecido en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad en Calles y
Carreteras, para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Ademas de la colocacion del sefialamiento, se deberdn de mantener en buenas condiciones los desvios (riegos de
agua), proporcionando un mejor servicio al usuario durante el periodo de construccion de esta obra. El Contratista
electo deberd considerar en sus costos indirectos, el costo para habilitar y conservar en buenas condiciones los
accesos durante la ejecucion de la obra.

III CONTROL DE CALIDAD

La verificacion de la calidad de los trabajos efectuados, los realizara la SCOP, a fin de corroborar que los conceptos
de obra han cumplido con las especificaciones de proyecto para ratificar la aceptacion, correccion o rechazo de cada
uno y elaborard los reportes de calidad correspondientes. La verificacién del valor relativo de soporte (VRS),
determinacién de Peso Volumétrico Seco Maximo (PVSM), para revision de compactaciéon de la capa, se realizard
mediante la prueba Porter estandar.

IV TERRACERIAS

a) Los trabajos de terracerias se iniciaran con limpieza general de la zona que se requiera para la construccién de
esta obra.

b) Se continuard con la excavacion de los cortes hasta el nivel de proyecto y la (ltima capa descubierta en los
cortes debera compactarse al noventa por ciento (90%) del PVSM del material que corresponda, seguin
indicaciones de la SCOP.

€) Asi mismo el Contratista debera considerar en sus analisis de precios unitarios, que existen tuberias de agua y
alcantarillado en el tramo y que la compactacion en ciertas zonas puede requerir el uso de procedimientos de
compactacion fuera de lo normal, mismos que quedardn a su juicio, asi como la verificacién en cuanto a posicién
de tuberias respecto a la superficie por compactar, en el proceso de construccién de la obra, por lo q
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quedaran a su cargo las reparaciones que por roturas en tuberias se llegaran a presentar como
resultado de los procesos constructivos y de compactacién utilizados por el Contratista en éstas
zonas, no siendo motivo de reclamacion alguna para consideracion a los precios unitarios cualquier
sobrecosto que con respecto al considerado en sus analisis se le ocasione.

Los trabajos de terracerias deberan apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1- 01 AN
Terracerias para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y cumplir
con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad.

\' ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

a) Se ejecutarad la construccion de guarniciones de concreto hidrdulico en los tramos y con la seccién indicada en
el proyecto y/o lo ordenado por la SCOP, asi mismo en donde sea necesario se llevara a cabo la renivelacion de
cajas de valvulas y pozos de visita.

El curado de todos los elementos de concreto se aplicard empleando un aspersor, cuidando que la membrana
impermeable cubra en forma uniforme todas las superficies expuestas de los elementos, utilizando para eilo un
aditivo acrilico a base de agua.

b) Oportunamente se le sefialara al Contratista seleccionado la ubicacidn de estos trabajos de acuerdo a lo indicado
en el proyecto y/o lo ordenado por la SCOP. En la Forma ECO-05, ya que se han anotado en forma global y de
manera aproximada las diferentes cantidades de obra que el Contratista ejecutara en estos conceptos.

c) ElContratista debera tomar en consideracion que se exigira en todos aquellos elementos de concreto que queden
a la vista un acabado aparente por lo que sera indispensable la utilizacion de cimbra de buena calidad y en
buenas condiciones para lograr estos acabados, asi mismo se debe tomar en cuenta en forma muy especial un
correcto acabado en las juntas, tanto de construccion como en los limites de los tableros o formas de las cimbras
que se empleen.

Los trabajos de estructuras y obras de complementarias deberan apegarse a los lineamientos indicados en las
Normas N-CTR-CAR-1-02 Estructuras y , para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y
control de calidad.

VI PAVIMENTOS

El pavimento a base de losas de concreto hidraulico quedara estructurado en la siguiente forma:

a) Sobre lacama de corte compactada con anterioridad, se procedera a la construccidén de la capa de base hidraulica
en un espesor de veinte (20) cm la cual sera estabilizada con cemento portland en un 3% del peso volumétrico
seco maximo (PVSM) del material pétreo, dicho material serd de tamafio maximo de treinta y ocho (38) mm (1
1/2"), y compactada al cien por ciento (100%) de su PVSM. El material serd obtenido de los bancos que elija el
contratista para este fin y deberd de cumplir con las especificaciones que marca el proyecto. g&
/
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b) Los materiales pétreos para la construccién de bases hidraulicas deberdn de considerarse con tratamiento de
triturado parcial, no debiendo considerar materiales Unicamente con tratamiento de cribado. Para lo cual se
deberd de tomar en consideracion que para el proceso de trituracién se utilizara todo el material proveniente de
la extraccion del banco, asi como los agregados para la elaboracién del concreto hidraulico en losas seran
parcialmente triturados.

€) Sobre la capa de base hidraulica debidamente terminada, superficialmente seca y libre de polvo se aplicard en
todo lo ancho de la corona un riego de impregnacion con emulsion asfaltica en proporcién de 1.5 a 1.8 It/m2.
Esta proporcién variard dependiendo de la textura de la base. Para la aplicacién del producto asfaltico se
utilizard petrolizadora cuyo sistema debera incluir: Control digital en cabina de proporciones y
cantidades aplicadas, apertura y cierre automatico de espreas, control de ancho de riego
sistematizado, asi como sistema de recirculacién, cabe aclarar que no se permitira la aplicacién con
bachador ni petrolizadora que no cumplan con estos requisitos.

d) Inmediatamente después de aplicado el riego de impregnacion se procederd a proteger la superficie mediante
un poreo de arena para evitar que el transito vehicular levante el asfalto aplicado. El riego de poreo con arena
(en proporcién de 4 a 6 I1t/m2), se aplicard con el equipo adecuado de modo que el espesor tendido presente
uniformidad, evitando deformaciones e irregularidades en la superficie.

Para su acomodo se deberd aplicar con equipo neumatico, las pasadas necesarias para lograr la adherencia de
la arena.

Posteriormente se debera retirar el excedente de material de arena, con barredora mecanica y finalmente se
aplicara el equipo compactador de neumaticos para cerrar la textura superficial.

e) Sobre la base impregnada, superficialmente seca y barrida, se construiran losas de concreto hidraulico con acero
de refuerzo en las juntas indicadas en el proyecto correspondiente. El concreto tendra 15 cm de espesor, y un
MR =42 Kg/cm2, las dimensiones de las losas se indican en el proyecto. El concreto empleado se colara por los
medios apropiados para evitar la segregacion de los materiales debiéndose cumplir con el minimo de ancho de
franja indicado en la modulacién de losas para este proyecto.

El tendido del concreto se llevard a cabo adecuadamente por medio de una regla vibratoria con capacidad
minima para tendido de una franja de hasta 3.8 m y espesor de consolidacién del concreto de 15 cm como
minimo, capaz de extender, vibrar, enrasar y terminar el concreto hidraulico en una pasada, finalmente se
debera dar un acabado manual uniforme que cumpla las especificaciones de proyecto, la consolidacién del
concreto debera ser uniforme en el ancho y espesor total de la losa. La construccién de la losa se ejecutara de
acuerdo a lo indicado en las “Especificaciones para Pavimentos de Concreto Hidraulico (EP-449)” anexas
a estas Bases.

Debe advertirse que las proporciones de los aditivos y los tipos de los mismos habran de aplicarse de acuerdo
con las pruebas que realice oportunamente el Laboratorio de Control de la SCOP, sin que esto ocasione revisidon
del precio unitario considerado.

ik E SECRETARIA /
% DE COMUNICACIONES 4
Y OBRAS PUBLICAS

CHiHUAHUA



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. SCOP-LPN-056-2023

OBRA: Pavimentacién con concreto hidraulico en Vialidad Santa Maria - Alcades; Calle Ricardo Adolfo Moreno Cortéz
entre Calle Fco. |. Madero y Calle 20 de Noviembre en la Colonia Ldzaro Cardenas y Calle 5 de Febrero entre Calle
Nicolas Bravo y Calle Mariano Jiménez en el Fracc. Progreso de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

e) Los consumos que se han indicado para los productos asfalticos son aproximados; la SCOP especificara
oportunamente el consumo necesario de este tipo de materiales, sin que esto altere o modifique el precio unitario
propuesto.

f) En el uso de emulsiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la exclusiva
responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o escasos, asi como
acabados inadecuados, deberan ser reparados o reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio
unitario, ni reclamaciones de pago adicional.

Los trabajos de pavimentacion deberdn apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-04
Pavimentos para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y cumplir con
las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad.

VII SENALAMIENTO

Los trabajos de sefialamiento consisten basicamente en la fabricacién o adquisicion y colocacion donde lo indique la
SCOP, de las sefiales metalicas reflejantes e indicadores de alineamiento, debiendo cumplir con lo indicado en la
Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefalamiento y Dispositivos de Seguridad en Calles y Carreteras, para
Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Es importante sefialar que como se indica en la Especificacion Particular correspondiente que se anexa al Pliego de
Requisitos, serd a cargo y por cuenta del Contratista, la colocacidén y conservacion de los dispositivos de proteccion
que se requieran durante la construccion de las obras, conforme a lo establecido en el Capitulo Sexto del Manual de
Sefalizacidn Vial y Dispositivos de Seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Sexta Edicion
2014.

VIII AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Los trabajos de agua potable y alcantarillado se realizaran Unicamente en las calles Ricardo Adolfo Moreno Cortéz y
la calle 5 de Febrero, consistiendo basicamente en la instalacién de una linea de agua potable con tuberia de PVC
de 3"y linea de drenaje sanitario con tuberia de PVC de 8", la construccién de tomas domiciliaria para agua potable
y descargas sanitarias. Estas actividades deben de iniciarse antes de cualquier otro de los trabajos. Oportunamente
se le sefialara al Contratista seleccionado la ubicacion de estos trabajos de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o
lo ordenado por la SCOP. En la Forma ECO-05, ya que se han anotado en forma global y de manera aproximada las
diferentes cantidades de obra que el Contratista ejecutara en estos conceptos.

IX PROGRAMA

Para la ejecucion de la obra el Contratista tomara en cuenta que para erogar la asignacién total deberd programar la
ejecucion de los trabajos a realizar en un plazo de 180 dias (6 meses) naturales y plasmar dicho programa en las
Formas: ECO-03 (Programa y montos mensuales de obra) y ECO-04 (Resumen del Programa y Montos Mensuales de
Obra), una vez iniciados los trabajos, la empresa no podréd mover la maquinaria fuera de la zona de la obra.
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X MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Particularmente en lo que respecta a los retrasos motivados por condiciones climatoldgicas, solamente procedera
la revisidn y en su caso adecuacién al programa de trabajo cuando efectivamente cause retraso justificable en la
obra, a juicio de la SCOP, debiendo presentar el contratista la solicitud por-escrito para su revisién, anexando los
documentos de soporte.

XI BANCOS DE MATERIALES

Si los bancos de materiales se encuentran contiguos al derecho de via, el contratista debera considerar en sus analisis
de precios lo correspondiente para que los taludes del corte (al ejecutar el préstamo) cumplan con el talud de proyecto
o con lo que indique la SCOP, no debiendo existir salientes aisladas con respecto a la superficie tedrica del talud,
verificandose un buen alineamiento, perfil y seccién en su forma, anchura y acabado, de acuerdo con lo ordenado
por la SCOP. La extraccion de los materiales debera ejecutarse en una forma ordenada atacando el banco
de manera que se obtenga una forma regular tanto en planta como en profundidad, desmontando y
despalmando solamente el area minima necesaria para la extraccion de la totalidad del material
aprovechable, de acuerdo con la SCOP. Al terminar la extraccion de material, se llevaran a cabo las
acciones necesarias para que se propicie la regeneracion del suelo. Por otra parte, en sus costos y analisis
de Precios Unitarios correspondientes, debera considerar la colocaciéon del material de despalme, dentro
del area de la cual extrajo el material, procediendo a su distribuciéon, conformacion y afinamiento,
incluyendo los taludes de los cortes dejando una apariencia uniforme sin monticulos dentro de esta area,
a juicio de la SCOP. Si los bancos son propuestos por el Contratista y/o por la SCOP, es responsabilidad
de la Empresa su liberacion ante el propietario del predio, como se indica en la Especificacion Particular
Correspondiente; asi mismo, el cumplimiento ante las autoridades ambientales correspondientes en los
dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y de proteccion al Ambiente en Materia de Impacto
Ambiental, la ley de Equilibrio Ecolégico del Estado de Chihuahua, Normas Ecologicas y demas
Disposiciones Legales Aplicables.

XII REGALIAS, PERMISOS DE EXPLOTACION DE LOS BANCOS Y DE DEPOSITOS

Al formular la proposicion el licitante debera tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la
construcciéon de las terracerias y pavimentos, ya sean los sefialados en el proyecto o los que en su caso proponga el
licitante para sustituir o complementar los indicados por la Secretaria, asi como los bancos de depdsitos que le sean
fijados para los materiales de desperdicio, correran por cuenta del licitante y por lo tanto, este debera considerar en
los analisis de precios unitarios para cada banco en particular, todos los arreglos requeridos para su adquisicion y
cubrir las regalias, cargos, indemnizaciones o demdas gravdmenes para su explotacion o utilizacion, presentando ante
la SCOP la autorizacion o conformidad que corresponda de él o los propietarios de los predios que se vayan a utilizar
para este objeto; también debera considerar, en el analisis de costo indirecto para cada banco en particular, el
estudio de impacto ambiental ante la SEMARNAP y/o la Direccion de Ecologia del Estado de Chihuahua y cumplir con
las condicionantes emitidas, siendo responsabilidad del contratista todas las multas o sanciones que se generen p
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el incumplimiento de la Normatividad Ambiental. Ninguna de las diferencias que pudiera resultar entre el costo real
que le signifique al contratista, el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depésito y el considerado en los
analisis, justificara reclamacién alguna en relacidén con los precios unitarios contenidos en la proposicién. Ademas,
debera incluir en la elaboracién de los costos indirectos correspondientes, la construccidn de los caminos de acceso
a los bancos de materiales y de depdsito de desperdicios, ya sean los propuestos por SCOP y/o los propuestos por el
contratista.

XIII LIMPIEZA GENERAL DENTRO DE LA OBRA

El contratista debera considerar, que durante la ejecucion de los trabajos deberd mantener la limpieza general de
obra, de sus partes y de las zonas adyacentes de trabajo.

La correcta ejecucion y buena presentacién son requisitos indispensables para que la Secretaria acepte los trabajos
debiendo realizar; la limpieza de las partes de la obra y de las zonas adyacentes a la misma, aclarando, que en caso
de hacer caso omiso a la ejecucién de esta limpieza y presentacion de la obra, esta Secretaria retendra el diez por
ciento (10%) del pago de los volimenes en los conceptos generados para estimacion en todas las etapas
subsecuentes a la etapa en construccion en la que se realice la falta de limpieza y hasta que se dé cumplimiento. De
persistir la falta de limpieza en la obra, no importara, a juicio de la Secretaria, la dimension, el lugar o el grado de
esta falta, y se retendra, durante la ejecucién de la obra el porcentaje mencionado mientras se siga haciendo caso
omiso a esta instruccion.

Se regresara lo retenido hasta entonces se dé cumplimiento a esta Especificacion.

XIV DERECHO DE ViA

El Contratista debera considerar en sus costos la limpieza de la zona lateral y derecho de via en cuyas areas no
deberd encontrarse ningdn desperdicio ni monticulos de material ocasionados por la construccion que no sean
debidamente tendidos y acomodados con el debido afinamiento para dar una buena apariencia a juicio de la SCOP.

XV AMBIENTAL

El licitante debera’ considerar en la elaboracion de los analisis de costos indirectos, la adquisicion de una pédliza de
seguro que garantice el cumplimiento con lo establecido en la Especificaciéon Particular (EP-711),
“Proteccion del Ambiente y los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y Vestigios Arqueoldgicos y
Artisticos”. Dicho seguro debera cubrir hasta la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100
M.N.), debiendo permanecer vigente por todo el tiempo que dure la ejecucidén de la obra y hasta que la oficina de
Estudio de Impacto Ambiental avale el cumplimiento.
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. SCOP-LPN-056-2023
OBRA:

Pavimentacion con concreto hidraulico en Vialidad Santa Maria - Alcades; Calle Ricardo Adolfo Moreno Cortéz
entre Calle Fco. I. Madero y Calle 20 de Noviembre en la Colonia Lazaro Cardenas y Calle 5 de Febrero entre Calle
Nicolas Bravo y Calle Mariano Jiménez en el Fracc. Progreso de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

Presidencia del Comité Central de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo del Estado

Area requirente
de Chihuahua

NN 4

TS uretar'-i;a de Cor iCaciones
ING. ADOLFO VILLALO EKDMS}MBI
Director de Caminos.dé la Sedrutar Wl ESMIIGSciones v

Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua.

nombramiento de fecha 23 de enero de 2023, el cual le fue
dado con fundamento en el articulo 23, parrafo segundo de
la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua.
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