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%fq;w’” OBRA: Conservacién de Caminos en los Municipios de la zona Sur del Estado de Chihuahua,
Chihuahua en tramos aislados: Produccion y suministro de materiales pétreos (Allende,
GOBIERNG DEL ESTADG Camargo, Coronado, Chihuahua, Delicias, Jiménez, Julimes, La Cruz, Matamoros,

Meoqui, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San
Francisco del Oro, Santa Barbara y Saucillo).

TRABAJOS POR EJECUTAR

La Obra objeto de esta Licitacién, en términos generales, comprende la produccion y el suministro de materiales
pétreos para realizar el Mantenimiento de la Red de Caminos en los Municipios estipulados de la presente Licitacion,
a través de las Residencias de Conservacion; y dar atencion y cumplimiento al Programa Estatal de Infraestructura

de las Vias de Comunicacion 2023.

Para la elaboracion de este documento se tiene como marco legal aplicable a la “Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua” publicada en el Periddico Oficial del Estado No. 84 del 20 de
octubre del 2018, asi como su Reglamento, publicado en el Periddico Oficial del Estado No. 104 del 26 de diciembre
del 2020. Por otra parte, se hace mencion que para las especificaciones técnicas y procedimientos de estos trabajos
se tomo como apoyo a la Normativa para la infraestructura del Transporte de la Secretaria de Infraestructura,

Comunicaciones y Transportes (NIT-SICT), en su publicacion mas reciente.

I GENERALIDADES

Produccién y suministro de los materiales pétreos para: la elaboracion de mezclas asfalticas de granulometria
densa (tamafio nominal de 34") para aplicar en renivelaciones locales y bacheo superficial; y elaboracién de capas
de rodadura por riegos de sello (No. 2); deposjtados en los almacenes que defina la Secretaria de Comunicaciones
y Obras Pdblicas del Estado de Chihuahua (SCOP).

Debera tenerse presente que los suministros de material se efectuaran sobre caminos que estan actualmente en
operacion, por lo que se deberdn de tomar en cuenta las medidas para no interrumpir el trafico vehicular y
prevenir accidentes de cualquier naturaleza al transito y/o al personal que se encuentre laborando. Adicionalmente
deberd de tener en cuenta la dificultad para los movimientos y maniobras de la maquinaria, tomando las
precauciones pertinentes para que $e consideren en los andlisis de precios unitarios correspondientes: las demoras;
desviaciones y/o tiempos muertos del equipo; los gastos por peajes; traslados asi como los acarreos de éstas, ya

que en caso de no considerarlo, esto no serdn motivo de reclamacién, ni de modificaciéon a los precios unitarios.

El licitante deberd considerar en la elaboracidon de los analisis de costos indirectos, la adquisicién de una péliza de
seguro de responsabilidad civil para daifos a terceros por un monto de $2°000,000.00 (Dos Millones de
pesos 00/100 M.N.), con el fin de solventar cualquier tipo de accidente ocasionado a los usuarios de esta via
durante la construccién de la obra. Adicionalmente, también deberd considerar en la elaboracién de los citados
andlisis, la adquisicion de una poéliza de seguro que garantice el cumplimiento con lo establecido en la
Especificacion Particular EP-711 “Proteccion del Ambiente y los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y
Vestigios Arqueoldgicos y Artisticos”. Dicho seguro debera cubrir hasta la cantidad de $500,000.00 (Quinientos
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mil pesos 00/100 M.N.) y deberd permanecer vigente por todo el tiempo que dure la ejecucion de la obra y

hasta que la Oficina de Estudio de Impacto Ambiental avale el cumplimiento en materia ambiental.

II SENALAMIENTO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Para los accesos de entrada y salida de los bancos de produccion de materiales a las carreteras pavimentadas y
previo a la iniciacion de las entregas de material en los almacenes indicados por la Secretaria de Comunicaciones y
Obras Publicas (SCOP), La Contratista electa estarad obligada a colocar a satisfaccion de la (SCOP) y de acuerdo con
las disposiciones de seguridad contenidas en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Seialamiento y
Dispositivos de Seguridad en Carreteras y Vialidades Urbanas, de la NIT-SICT y por lo que indique la SCOP,
el sefialamiento de proteccién obra necesario, en la inteligencia de que no se le autorizara el inicio de los
trabajos hasta que hayan sido colocadas todas las sefiales y dispositivos de proteccion de acuerdo con

la norma en mencidén y a lo indicado en la TABLA 1.

La Contratista debera tener en cuenta que todo el equipo empleado en los acarreos, deberd contar con lonas para

cubrir los materiales, especialmente en los acarreos realizados en carreteras pavimentadas.

SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA CONSIDERADO MINIMO PARA
INICIAR LOS TRABAJOS (TABLA 1)

Cantidad Clave Dimensiones Descripcion
2 DPI-7 56 X 178 Precaucidn entrada y salida de camiones
2 DPI-7 56 X 178 Precaucidn entrada y salida de camiones a 500 mts.
2 DPI-7 56 X 178 Precaucion entrada y salida de camiones a 1 km.

Todos los elementos metalicos de las sefiales deberan ser galvanizados.

III CALIDAD DE LA OBRA

Al inicio y durante la producciéon de los materiales pétreos, asi como también al suministrarse en el almacén, la
SCOP, a través de su laboratorio, examinara y analizara la calidad de los materiales, tomando muestras,
mediciones y pruebas tanto de campo como de laboratorio necesarias para determinar si satisfacen los requisitos
de calidad establecidos en las especificaciones particulares y en base a eso Aceptar o Rechazar el volumen

analizado.
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En caso de detectar alglin incumplimiento en las caracteristicas de calidad solicitadas, la SCOP notificard a La

Contratista informando que dicho volumen serd Rechazado.

IV  PROGRAMA

Para la ejecucion de la obra el Contratista tomara en cuenta que para erogar la asignacion debera programar la
ejecucion de los trabajos a realizar en un plazo de 174 dias naturales y plasmar dicho programa en las Formas:
ECO-03 (PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA) y ECO-04 (RESUMEN DEL PROGRAMA Y MONTOS
MENSUALES DE OBRA), adicionalmente, deberd considerar que para erogar la asignacion deberd programar la
ejecucion de los trabajos a realizar de tal manera que el programa financiero cumpla como minimo con los

porcentajes de erogacion que se indican a continuacion:

PORCENTAJE DE LA ASIGNACION

MES TOTAL
ABRIL 10
MAYO 20
JUNIO 20
JULIO 20

AGOSTO 15
SEPTIEMBRE 15

Es importante resaltar que una vez iniciados los trabajos, la empresa no podrd mover la maquinaria fuera de la

zona de la obra.

V  MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Particularmente en lo que respecta a los retrasos motivados por la precipitacion pluvial, solamente procedera la
revision y en su caso adecuacion al programa de trabajo cuando efectivamente cause retraso justificable en la obra,
a juicio de la SCOP, debiendo presentar el contratista la solicitud por escrito para su revisién, anexando los
documentos dé soporte. Las suspensiones que implementa la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes SICT por seguridad de los usuarios de las carreteras por vacaciones: de Semana Santa, de verano e
invierno (Programa Paisano) que queden comprendidas dentro del programa de la obra, sélo serdn motivo de

reprogramacion si generan retrasos justiciables al programa de entregas a juicio de la SCOP. QD\
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VI BANCOS DE MATERIALES

La Contratista sera la responsable de elegir los bancos de materiales para su explotacion, asegurandose que se
cumpla con la calidad solicitada en los trabajos, asi como también elegir el banco para depositar los desperdicios.
Por lo que deberda considerar en su analisis de precios unitarios: los acarreos, permisos, regalias, cargos,

indemnizaciones o deméas gravamenes a cubrir para tener derecho a la extraccion y colocacién de materiales.

De igual manera debe asegurarse de dar cumplimiento a lo solicitado por las autoridades ambientales
correspondientes en lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y de proteccion al Ambiente en Materia
de Impacto Ambiental y a la Ley de Equilibrio Ecoldgico del Estado de Chihuahua, Normas Ecoldgicas y demds
disposiciones legales aplicables, quedando bajo su responsabilidad cualquier multa o sancién que se genere por

cualquier incumplimiento en la Normatividad Ambiental.

Ninguna de las diferencias que pudiera resultar entre el costo real que le signifique al contratista, el
aprovechamiento de los bancos de materiales y el considerado en los analisis, justificara reclamacion alguna en \

relacion con los precios unitarios contenidos en la proposicién,

Si durante el proceso de ejecucion la Contratista se ve en la necesidad de cambiar los bancos de materiales,
primero deberd informarlo ante la SCOP y presentard nuevamente la solicitud para revisidon del Estudio del Banco,
para que la SCOP a través de su laboratorio examine la calidad de los materiales y en su caso, autorizar o rechazar
la solicitud, asi mismo La Contratista deberd atender y dar cumplimiento a la Normatividad Ambiental aplicable
para el nuevo banco seleccionado. El cambio de ubicacién de los bancos de materiales NO implicard ajuste en el

precio unitario.

VII LIMPIEZA GENERAL DENTRO DE LA OBRA.

El contratista debera considerar, que durante la ejecucidn de los trabajos deberd mantener la limpieza general de la
obra, de sus partes y de las zonas adyacentes de trabajo, por lo cual, retirara del sitio de la obra, manchas de
asfaltos, aceites, grasa, estopas, filtros y en general todo tipo de material contaminante generado por la ejecucion
de los trabajos teniendo en cuenta el uso y manejo de materiales contaminantes de acuerdo a la Normatividad

Ambiental aplicable.
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