SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. SCOP-LPN-078-2023

OBRA: Pavimentacion con carpeta asfaltica del Camino a Tonachi, del Entronque de la Carretera Guachochi - Rocheachi
en el Municipio de Guachochi, Chihuahua.

TRABAJOS POR EJECUTAR \

La obra objeto de la licitacion que se realizard, comprende en términos generales lo siguiente:

I GENERALIDADES

Los trabajos consisten en la pavimentacién con carpeta asféltica del camino a Ténachi, de! entronque de la carretera
Guachochi - Rocheachi en el municipio de Guachochi, Chih., del Km 0+040 al Km 0+800, incluye entronque del Km
241+000 al Km 241+226 de la carretera Guachochi - Rocheachi, con una longitud de 800 m y un ancho de corona
de 7.0 m, donde se realizardn trabajos de despalmes, compactacién de terreno natural, formacion de terraplenes, la
construccion de una capa subrasante compactada al 98%, la construccidn de obras de drenaje, una base hidraulica
compactada al 100%, sobre la cual se construird una carpeta asfaltica por el sistema de riegos de sello, con material

pétreo No. 2 y 3-A, finalmente la colocacién del sefialamiento horizontal y vertical para el correcto funcionamiento
de la vialidad.

Debe tenerse presente que resulta imprescindible la colocacién del sefialamiento preventivo de obra para proteccion
efectiva contra cualquier interrupcion en el libre transito y contra cualquier tipo de accidentes, debiendo anunciar con
anticipacion cualquier desviacion y/o interrupcién con motivo de la construccidn de la obra, por lo tanto, debera de
tomarse en cuenta la dificultad para la construccién, movimientos y maniobras de la maquinaria; por lo que
se deberan tomar las precauciones pertinentes para que se consideren en los analisis de precios unitarios
correspondientes, las demoras, desviaciones y/o tiempos muertos del equipo y personal, ya que estos no seran
motivo de reclamacion, ni de modificacion a los precios unitarios.

El licitante debera considerar en la elaboracion de los andlisis de costos indirectos, la adquisicién de una pdliza de
seguro de responsabilidad civil para dafios a terceros por un monto de $2,000,000.00 (dos millones de pesos
00/100 M.N.), con el fin de solventar cualquier tipo de accidente ocasionado a los usuarios de esta via durante la
construccion de la obra, ademas de considerar los tramites, permisos Yy servicios profesionales necesarios
para la ejecucién de la obra ante las dependencias correspondientes,

11 SENALAMIENTO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Previamente al inicio de cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar en la Obra, el Contratista electo estara
obligado a colocar a satisfaccién de ta Secretaria de Comunicaciones y Obras Plblicas (SCOP) vy de acuerdo con las
disposiciones de seguridad contenidas en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos
de Seguridad en Calles y Carreteras, para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, el sefialamiento de obra necesario, en la inteligencia de que no se le autorizara el
inicio de los trabajos hasta que hayan sido colocadas las sefiales y dispositivos de proteccién en la forma
y condiciones indicadas en dicha Norma, adicionalmente a lo anterior se deberd considerar sefialamiento de
proteccion de obras y desviaciones, no se autorizard la colocacién de mecheros, piedras o fantasmas

pintados, etc.
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Es importante sefialar que como se indica en la Especificacion Particular EP-712 que se anexa a las Bases de licitacion

el sefialamiento de protecciéon sera nuevo, a cargo y por cuenta del Contratista la adquisicién, colocacién y
conservacion de los dispositivos de proteccion que se requieran durante la construccion de las obras, conforme a lo
establecido en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad en Calles y
Carreteras, para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

III CONTROL DE CALIDAD

La verificacién de la calidad de los trabajos efectuados, los realizard la SCOP, a fin de corroborar que los conceptos
de obra han cumplido con las especificaciones de proyecto, para ratificar la aceptacion, correccién o rechazo de cada
uno y elaborara los reportes de calidad correspondientes. Por lo anterior el contratista debera entregar a la SCOP 7
dias naturales previos al inicio de los trabajos, las muestras de materiales pétreos, asfalticos y aditivos que se
utilizaran en la obra, serd necesario para su revisién y en su caso aprobacion presentar a la SCOP el estudio Marshall
de la mezcla asféltica. La verificacion del valor relativo de soporte (VRS), determinacién de Peso Volumétrico Seco
Maximo (PVSM), para revision de compactacion de la capa, se realizard mediante la prueba Porter estandar.

IV TERRACERIAS

Los trabajos de terracerias en términos generales consistiran en |o siguiente:

a) Los trabajos se iniciaran con la limpieza general de la zona que se requiera para la construccion de las
terracerias. Se continuard con la excavacion de los cortes hasta el nivel de proyecto y la Gltima capa descubierta
en los cortes debera compactarse al noventa por ciento (90%) del PVSM del material que corresponda, segtin
indicaciones de la SCOP.

b) Los terraplenes que se formen con material compactable y serdn en capas sensiblemente horizontales y se
deberan compactar al noventa por ciento (90%) de su PVSM procedente del corte y/o del banco que elija el
contratista, segun el proyecto que indique la SCOP.

c) Posteriormente se construird la capa subrasante de treinta (30) cm de espesor, compactada al noventa y ocho
por ciento (98%) de su PVSM con materiales del banco que elija el contratista.

d) En los materiales para subrasante de banco deberd considerarse el tratamiento previo de disgregacién y/o
cribado que se requiera para la eliminacién de los tamafios mayores de setenta y seis (76) mm (3”), antes de
colocar el material sobre el camino.

e) Oportunamente la SCOP indicard al Contratista electo los tramos donde se ejecutaran cada uno de los trabajos
mencionados anteriormente.

Los trabajos de terracerias se apegaran a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-01 Terracerias
para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ademas
de cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad.

\ ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE V\
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Los trabajos de estructuras y obras de drenaje consistiran en la construccion de obras de drenaje a base
alcantarillas de concreto hidraulico y cunetas revestidas de concreto hidraulico, Oportunamente se le sefalara a
Contratista seleccionado la ubicacién de estos trabajos de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por
la SCOP. En la Forma ECO-05, ya se han anotado en forma global y de manera aproximada las diferentes cantidades
de obra que el Contratista ejecutara en estos conceptos.

Los trabajos de estructuras y obras de drenaje se deberan apegar a los lineamientos indicados en las Normas N-
CTR-CAR-1-02 Estructuras, 3.01.02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE y N-CTR-1-03 Drenaje y
Subdrenaje, para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones vy
Transportes y cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad.

VI PAVIMENTOS

Los trabajos de pavimentacién quedaran estructurados en la siguiente forma:

a) Sobre la capa de subrasante debidamente terminada se construira una capa de base hidraulica de veinte (20)
cm de espesor, con material pétreo de tamafio maximo de treinta y ocho (38) mm (1 1/2"), para lo cual se
utilizara el material procedente del del banco que elija el contratista, la cual debera estar compactada al cien
por ciento (100%) de su PVSM.

b) Sobre la base hidraulica superficialmente seca y barrida, se aplicard un riego de impregnacién con emulsidn
asfaltica a razén de 1.6 a 1.8 It/m2 aproximadamente, pudiendo variar la proporcién dependiendo de la textura
de la base por impregnar. Para la aplicacién del producto asfaltico se utilizara petrolizadora cuyo sistema debera
incluir: Control digital en cabina de proporciones de aplicacion y cantidades aplicadas, apertura y cierre
automatico de espreas, control de ancho de riego sistematizado, asi como sistema de recirculacion, cabe aclarar
que no se permitira la aplicacion con bacheador ni petrolizadoras que no cumplan con estos requisitos.

c) Inmediatamente después de aplicado el riego de impregnacién se procedera a proteger la superficie mediante
un poreo de arena para evitar que el transito vehicular levante el asfalto aplicado. El riego de poreo con arena
(en proporcion de 4 a 6 It/m?), se aplicara con el equipo adecuado de modo que el espesor tendido presente
uniformidad, evitando deformaciones e irregularidades en la superficie,

Para su acomodo se debera aplicar con equipo neumdtico, las pasadas necesarias para lograr la adherencia de
la arena.

Posteriormente se debera retirar el excedente de material de arena, con barredora mecanica y finalmente se
aplicara el equipo compactador de neumaticos para cerrar la textura superficial.

d) Verificando que no existen deterioros en el drea impregnada, se procederd a la aplicacién de capas de rodadura
por el sistema de riegos con material No. 2 y 3-A en proporciones de 10 a 12 y 8 a 10 It/m2 respectivamente
de material pétreo. Para el riego de liga se utilizard emulsidn asfaltica en proporciones de 1.6 a 1.8y 1.2a 1.5
It/m2 segun corresponda para el primero y segundo riego. El material necesario para producir dicha capa de
rodadura, se obtendra del banco que elija el contratista. V\
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e) Una vez terminada la capa de rodadura por el sistema de riegos, se aplicara de acuerdo con instrucciones de | ]
SCOP un riego superficial con emulsion de rompimiento rapido diluida conteniendo el 35% de cemento asfaltico)
en proporcién aproximada de 0.6 It/m2; esta proporcidn se indicard en su oportunidad.

f) Los materiales pétreos para la construccién de la base hidraulica y capas de rodadura por el sistema de riegos,
deberan de considerarse con tratamiento de trituracién parcial de roca sana con un porcentaje minimo de
trituracion del 35% para la base, y un 45% para capas de rodadura por el sistema de riegos. Para lo cual se

debera de tomar en consideracidn que para el proceso de trituracion se utilizara todo el material proveniente de
los almacenes antes sefialados.

g) Los consumos que se han indicado para los productos asfalticos y agregados pétreos son aproximados; la SCOP

especificara oportunamente el consumo necesario de este tipo de materiales, sin que esto altere o modifique el
precio unitario propuesto.

h) En el caso de ser necesario mejorar las adherencias entre los productos asfalticos y los agregados pétreos fijados
en el proyecto, a los productos asfélticos se les mezclarad el porcentaje necesario de él o los aditivos que se

requieran para mejorar su afinidad y estos se deberan considerar por el licitante en el andlisis del precio unitario
correspondiente.

i) Eneluso de emulsiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la exclusiva
responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o escasos que
produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser reparados o
reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago adicional.

J) Para dar por concluidos los trabajos de pavimentacién, deberan ejecutarse los conceptos de conformacion y
afinamiento del derecho de via; cuya finalidad es mejorar la apariencia del camino y con el proposito de dar un
perfilado, taludes uniformes y amplios desde la corona del camino hasta donde indique el proyecto.

Los trabajos de pavimentacién deberan apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-04
Pavimentos para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes y cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad.

VII SENALAMIENTO

Los trabajos de sefialamiento consisten bésicamente en la fabricacién o adquisicién, de las sefiales metélicas
reflejantes e indicadores de alineamiento, la aplicacion de pintura en pavimento y, debiendo cumplir con lo indicado
en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad en Calles y Carreteras,
para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es importante
sefialar que como se indica en la Especificacion Particular correspondiente que se anexa a las bases del concurso,
serd a cargo y por cuenta del Contratista, la colocacién y conservacién de los dispositivos de proteccién que se
requieran durante la construccion de las obras, conforme a lo establecido en el Capitulo Sexto del Manual de
Sefializacién Vial y Dispositivos de Seguridad de |a Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes,

Sexta Edicion 2014, g'\
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Para la ejecucion de la obra el Contratista tomara en cuenta que para erogar la asignacion total debera programér
la ejecucidn de los trabajos a realizar en un plazo de 150 dias naturales (cinco meses) y plasmar dicho programa
en las Formas: ECO-03 (Programa y montos mensuales de obra) y ECO-04 (Resumen del programa y montos
mensuales de obra), una vez iniciados los trabajos, la empresa no podrd mover la maquinaria fuera de la zona de la
obra.

en el Municipio de Guachochi, Chihuahua.

VIII PROGRAMA

IX MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Particularmente en lo que respecta a los retrasos motivados por condiciones climatolégicas, solamente procedera
la revision y en su caso adecuacion al programa de trabajo cuando efectivamente cause retraso justificable en la
obra, a juicio de la SCOP, debiendo presentar el contratista la solicitud por escrito para su revision, anexando los
documentos de soporte.

X BANCOS DE MATERIALES

Si los bancos de materiales se encuentran contiguos al derecho de via, el contratista debera considerar en sus analisis
de precios lo correspondiente para que los taludes del corte (al ejecutar el préstamo) cumplan con el talud de proyecto
o con lo que indique la SCOP, no debiendo existir salientes aisladas con respecto a la superficie teérica del talud,
verificandose un buen alineamiento, perfil y secciéon en su forma, anchura y acabado, de acuerdo con lo ordenado
por la SCOP. La extraccién de los materiales deberd ejecutarse en una forma ordenada atacando el banco de manera
que se obtenga una forma regular tanto en planta como en profundidad, desmontando y despalmando solamente el
area minima necesaria para la extraccion de la totalidad del material aprovechable, de acuerdo con la SCOP. Al
terminar la extraccién de material, se llevaran a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneracion
del suelo. Por otra parte, en sus costos y andlisis de Precios Unitarios correspondientes, deberd considerar la
colocacion del material de despalme, dentro del drea de la cual extrajo el material, procediendo a su distribucion,
conformacion y afinamiento, incluyendo los taludes de los cortes dejando una apariencia uniforme sin monticulos
dentro de esta area, a juicio de la SCOP. Si los bancos son propuestos por el Contratista y/o por la SCOP, es
responsabilidad de la Empresa su liberacion ante el propietario del predio, como se indica en la Especificacion
Particular Correspondiente; asi mismo, el cumplimiento ante las autoridades ambientales correspondientes en los
dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y de proteccidn al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental,
la ley de Equilibrio Ecolégico del Estado de Chihuahua, Normas Ecoldgicas y demds Disposiciones Legales Aplicables.

XI  REGALIAS, PERMISOS DE EXPLOTACION DE LOS BANCOS Y DE DEPOSITOS

Al formular la proposicién el licitante deberd tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la
construccion de las terracerias y pavimentos, ya sean los sefialados en el proyecto o los que en su caso proponga el
licitante para sustituir o complementar los indicados por la Secretaria, asi como los bancos de depésitos que le sean
fijados para los materiales de desperdicio, correrdn por cuenta del licitante y por lo tanto, este debera considerar en
los analisis de precios unitarios para cada banco en particular, todos los arreglos requeridos para su adquisicion y

N
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cubrir las regalias, cargos, indemnizaciones o deméas gravédmenes para su explotacién o utilizacién, presentando ante
la SCOP la autorizaciéon o conformidad que corresponda de él o los propietarios de los predios que se vayan a utilizar
para este objeto; también deberd considerar, en el analisis de costo indirecto para cada banco en particular, el
estudio de impacto ambiental ante la SEMARNAP y/o la Direccién de Ecologia del Estado de Chihuahua y cumplir con
las condicionantes emitidas, siendo responsabilidad del contratista todas las multas o sanciones que se generen por
el incumplimiento de la Normatividad Ambiental. Ninguna de las diferencias que pudiera resultar entre el costo real
que le signifique al contratista, el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depdsito y el considerado en los
analisis, justificara reclamacién alguna en relacién con los precios unitarios contenidos en la proposicion. Ademas,
debera incluir en la elaboracién de los costos indirectos correspondientes, la construccién de los caminos de acceso

a los bancos de materiales y de depoésito de desperdicios, ya sean los propuestos por SCOP y/o los propuestos por el
contratista.

XII LIMPIEZA GENERAL DENTRO DE LA OBRA

El contratista debera considerar, que durante la ejecucidn de los trabajos deberd mantener la limpieza general de la
obra, de sus partes y de las zonas adyacentes de trabajo. La correcta ejecucion y buena presentacion son requisitos
indispensables para que la Secretaria acepte los trabajos debiendo realizar; la limpieza de las partes de la obra y de
las zonas adyacentes a la misma, aclarando, que en caso de hacer caso omiso a la ejecucién de esta limpieza y
presentacion de la obra, esta Secretaria retendrd el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes en los
conceptos generados para estimacién en todas las etapas subsecuentes a la etapa en construccion en la que se
realice la falta de limpieza y hasta que se dé cumplimiento. De persistir la falta de limpieza en la obra, no importara,
a juicio de la Secretaria, la dimension, el lugar o el grado de esta falta, y se retendra, durante la ejecucion de |a obra
el porcentaje mencionado mientras se siga haciendo caso omiso a esta instruccién. Se regresara lo retenido hasta
entonces se dé cumplimiento a esta Especificacion.

XIII AMBIENTAL

El licitante debera considerar en la elaboracién de los andlisis de costos indirectos, la adquisicién de una péliza de
seguro que garantice el cumplimiento con lo establecido en la Especificacién Particular EP-711
“Proteccion del Ambiente y los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y Vestigios Arqueoldgicos y
Artisticos”. Dicho seguro debera cubrir hasta la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100
M.N.), debiendo permanecer vigente por todo el tiempo que dure la ejecucion de la obra y hasta que la oficina de
Estudio de Impacto Ambiental avale el cumplimiento. LL
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a Tonachi, del Entronque de la Carretera Guachochi - Rocheac

Presidencia del Comité Central de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo del Estado
de Chihuahua

Area requirente

NIQ DE HARO LOPEZ: ()
Presidente en funciones  en virtud de
nombramiento d&.fetha 12 de julio de 2023, el.cual le fue
dado con fundamento en el articulo 23, parrafo segdrido de
la Ley de Obras Publicas y-Setvicios rélacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua.

Aihuahua
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‘1‘(1/ Seereziria de Comuniedciones
ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ
Director de Caminos‘de Idrseel A 8Hunicaciones y
Obras PL'Jincas/d Gobierno def Estado de Chihuahua,
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