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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CAMINOS
DICTAMEN TECNICO No. 12-2021 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-016-2021

ESTA DIRECCION DE CAMINOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS EN SU CARACTER DE
AREA REQUIRENTE DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION PROCEDIO A EVALUAR EL RESULTADO DEL
ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, A EFECTO DE ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN
QUE SERVIRA DE FUNDAMENTO PARA EL FALLO DE ADJUDICACION QUE HABRA DE EMITIR EL COMITE CENTRAL DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO, RESPECTO DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL IDENTIFICADA CON EL NUMERO SCOP-LPN-016-2021, RELATIVA A LA
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA: RICARDO FLORES MAGON - GALEANA TRAMO KM 0+000 AL
KM 61+900 EN TRAMOS AISLADOS, EN ALCANCE REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, HABIENDOSE
DICTAMINADO LO SIGUIENTE:

VI.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de Abril del 2021, la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas a través del Comité Central
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo publicé en el Periédico Oficial
del Estado, y en los diarios de difusién local El Diario de Chihuahua y el Heraldo de Chihuahua, la Convocatoria
para la participacion en la Licitacién Piblica Nacional No. SCOP-LPN-016-2021.

Que los recursos para llevar a cabo la construccién de la obra objeto de la licitacién se cubrird con cargo al
Oficio de Aprobacién Presupuestal No. 2021-2K045D1-A-8166 de fecha del 11 de Febrero del 2021, emitido por
la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.

En las bases de licitacidn respectivas se establecieron las caracteristicas y especificaciones para ejecutar dicha
obra, asi como las condiciones y requisitos para participar en el procedimiento.

Que con fecha 15 de Abril del 2021, se efectud la visita al lugar de los trabajos, como se hace constar en el acta
respectiva.

Que con fecha 19 de Abril del 2021, se celebré la junta de aclaraciones a las Bases de la licitacién, levanténdose
el acta respectiva.

Que con fecha 26 de Abril del 2021, la Convocante celebré el acto de presentacion y apertura de proposiciones,
nian la documentacién legal fuera
la revision de la documentacién

recibiendo de los contratistas que decidieron participar, los sobres que cort
de sobres, la proposicidn técnica y la proposicién econémica, procediendo co
legal fuera de sobres, aceptando para su andlisis las siguientes:
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VIIi.

VIIL.

Contratista

. Urbanissa, S.A. de C.V.

. Pavimentos de la Laguna, S.A. de C.V.

. MERP Edificaciones y Terracerias, S.A. de C.V.

. Constructora Asiel, S.A. de C.V.

. CICMA Construcciones, S.A. de C.V. en asociacién con el Ing. Juan Manuel Rojo Castillo

. Ubicacién y Formalizacién de Proyectos, S.A. de C.V. en asociacién con Sierra La Lobera, S.P.R. de R.L.

. Construcciones Nirvana, S.A. de C.V.

WO IN O N B WN|=

. Constructora Santa Rosalia, S.A. de C.V.

En esta etapa segun constancias exhibidas, no se deseché propuesta alguna.

Acto seguido, la Convocante dio inicio a la segunda etapa, correspondiente a la apertura de las propuestas
técnicas de las proposiciones que presentaron completa su documentacién legal y que no fueron rechazadas
conforme a la Fraccién Il del Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua, admitiendo las siguientes:

Contratista

. Urbanissa, S.A. de C.V.

. Pavimentos de la Laguna, S.A. de C.V.
- MERP Edificaciones y Terracerias, S.A. de C.V.

. Constructora Asiel, S.A. de C.V.

. CICMA Construcciones, S.A. de C.V. en asociacién con el Ing. Juan Manuel Rojo Castillo

. Ubicacion y Formalizacién de Proyectos, S.A. de C.V. en asociacién con Sierra La Lobera, S.P.R. de R.L.

. Construcciones Nirvana, S.A. de C.V.

W IN U aWN |

. Constructora Santa Rosalia, S.A. de C.V.

En esta etapa seglin constancias exhibidas, no se deseché propuesta alguna.

Para finalizar, la Convocante dio inicio a la tercera etapa, correspondiente a la apertura de las propuestas
econdmicas de las proposiciones técnicas que no fueron rechazadas conforme a la Fraccién Ill del Articulo 48
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, admitiendo las

siguientes:
\
Contratista \ Importe sin I.V.A.
1. Urbanissa, S.A. de C.V. \ 4 $25,977,650.99
2. Pavimentos de la Laguna, S.A. de C.V. \\ $23,363,277.75
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3. MERP Edificaciones y Terracerias, S.A. de C.V. $18,947,041.53
4, Constructora Asiel, S.A. de C.V. $21,124,627.96
5. CICMA Construcciones, S.A. de C.V. en asociacién con el Ing. Juan Manuel Rojo

Castillo $18,732,934.39

6. Ubicacion y Formalizacién de Proyectos, S.A. de C.V. en asociacién con Sierra La
Lobera, S.P.R. de R.L.

7. Construcciones Nirvana, S.A. de C.V. $21,826,282.77

8. Constructora Santa Rosalia, S.A. de C.V. $21,671,679.70

$19,706,279.74

En esta etapa segln constancias exhibidas, no se deseché propuesta alguna.

RESULTADO

Ejecutando el andlisis detallado de las propuestas recibidas conforme a los criterios establecidos en el Articulo 50,
Fraccion Primera y Articulo 52, Fraccién Primera de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y en las Bases de Licitacion, se turna a ese Comité Central el presente Dictamen para que
conozca y emita con base en el presente analisis el fallo correspondiente, asi como del Articulo 53 de la multicitada

Ley.

1.

URBANISSA, S.A. DE C.V.

Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que con relacién al documento solicitado en el numeral 7.6 de las
Bases de licitacién: “Catélogo de conceptos (Forma ECO-05)” no cumple con lo establecido en el numeral 10.3.3
de las Bases: “Que el monto total de la proposicién econdmica presentada por el licitante, asi como los precios a
costo directo de los insumos ofertados, que sean preponderantes en monto, cumplan con el criterio de precio
aceptable conforme al articulo 69 del Reglamento”, ya que el monto total de la propuesta excede el monto del
presupuesto base elaborado por la Dependencia por un monto de $4,436,857.52, incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.), equivalente a un 17.27% adicional, incumpliendo con lo establecido en el segundo
parrafo del numeral Il del Articulo 69 del Reglamento: “Se considera como no aceptable el importe total de la
propuesta que, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, rebasa el presupuesto total autorizado para la obra”.
Por lo anterior, el licitante se encuentra en la causa de desechamiento establecida en el numeral 11.3 de las
citadas Bases: “Que el monto total de la proposicién econémica presentada por el licitante, asi como los
precios a costo directo de los insumos ofertados, que sean preponderantes en monto, cumplan con el criterio
de precio aceptable conforme al articulo 69 del Reglamento”.

No cumple con el establecido en el numeral 6.5.2 de las Bases de licitacion: “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion que se empleard en la obra (Forma TEC-11)" ya que en la Foyma TEC-11 (Relacién de maquinaria y
de veintitn unidades, de las cuales
licitacion SCOP-LPN-003-2021, la

equipo de construccion que se empleara en la obra) programa la utilizaci
dieciséis se encuentran comprometidas en la ejecucién de los trabajos de
cual le fue adjudicada:
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Tipo de mdquina Marca Modelo Capacidad
Barredora Sweepster - -=--
Camién volteo Volvo - VNM64T 24 m3
_Cargador frontal ) B ~ Caterpillar 950H snme
Compresor de aire ITSA ) 1-84412 | 10 HP
Perfiladora* Ingersol Rand _ MT6520 s
‘Generador eléctrico Caterpillar C15 e
Neumatica B Caterpillar ~ PS-150C
_Pavimentadora* Caterpillar AP10558 e
 Petrolizadora* ) International 4300-195 5,000t N
Camion pipa - ] Freightliner Pipa 10,000 It
_Planta de asfaltos* AM SPL110 e
_Equipo de trituracién Pegson XA400S L e
_Ritrp_g(c_av_adora - _ John Deere 310K 4m3
Vibro tandem HAMM HD8VV Biie
Vibro tandem ~Ingersol Rand SD70F -
Bulldozer - - Caterpillar D8T
*Maquinas consideradas principales

Adicionalmente, de las diecisiete unidades cinco son consideradas principales y su utilizacién comprende el
periodo completo de la ejecucién de los trabajos, del 07 de Mayo al 04 de Agosto del afio en curso, por lo que no
podra emplearlas simultdneamente en la ejecucién de las dos obras, razén por la cual el licitante se encuentra en
la causa de desechamiento establecida en los numerales 11.1: “El incumplimiento de cualquiera de los
requisitos establecidos en las presentes Bases” y numeral 11.7 “Cuando existan incongruencias en cualquiera
de los documentos que integran la proposicién técnica y econémica”, de las mencionadas Bases.

No cumple con el numeral 6.5.2 de las Bases de licitacién: “Relacién de maquinaria y equipo de construccién que
se empleara en la obra (Forma TEC-11)" ya que en la Forma TEC-11 (Relacién de maquinaria y equipo de
construccion que se empleard en la obra) indica el nimero de licitacién No. SCOP-LPN-005-2021 y la descripcién
de la obra como “Mantenimiento Mayor Carreteras de Cuota del Fideicomiso 80672: Rehabilitacién de
pavimento de la carretera: Chihuahua - Cuauhtémoc del Km 10+500 al Km 97+000 en tramos aislados, alcance
regional en el estado de Chihuahua”, en vez del nimero de licitacién y la descripcién de la obra del presente
procedimiento (Licitacién No. SCOP-LPN-016-2021 y Descripcién de la obra: R&habilitacion de pavimento de la
Carretera: Ricardo Flores Magon - Galeana tramo Km 0+000 al Km 61+900 tramos aislados, en alcance
regional en el Estado de Chihuahua), por lo que se encuentra en la causa de desgchamiento establecida en el
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numeral 11.7 “Cuando existan incongruencias en cualquiera de los documentos que integran la proposicién
técnica y econémica”, de las mencionadas Bases.

No cumple con lo solicitado en el numeral 6.1 de las Bases de licitacién: “Proposicion técnica, con designacién
del superintendente responsable de la supervision de la obra, adjuntando curriculum vitae del profesional
técnico propuesto”, toda vez que el superintendente de obra propuesto, el Ing. Efrén Dominguez Gonzélez,
presenta en su curriculum vitae las obras en que se ha desempefiado, sin embargo no presenta los montos de las
obras, por lo que no fue posible la evaluacién de su experiencia en términos de la magnitud de obras como la
solicitada en las Bases, que en el citado numeral establece que el superintendente deberd contar “con
experiencia laboral minima de tres obras de caracteristicas técnicas y magnitudes similares a la requerida®,
adicionalmente se observa que el superintendente propuesto es el mismo que presenta en la licitacién No.
SCOP-LPN-003-2021 la cual le fue adjudicada, lo cual no es posible ya que las obras se ejecutaran paralelamente;
por lo anteriormente descrito el licitante se encuentra en la causa de desechamiento establecida en los
numerales 11.1: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases” y
11.10: “Que el licitante, o su superintendente propuesto o su personal técnico especializado, no cuenten con
la experiencia minima requerida para la realizacién de la obra”, de las mencionadas Bases.

Incumple con el establecido el numeral 1.9 de las Bases de licitacién: “Proyecto ejecutivo integral de obra
puablica”, particularmente en relacién con lo solicitado en la Especificacién Particular EP-439 “Carpeta de
concreto asfaltico con tamafio maximo de una pulgada", toda vez que el licitante no considera la utilizacién de
un vehiculo de transferencia, tal como se solicita en la Especificacién Particular mencionada la cual en su
numeral 8, cuarto parrafo establece que: “El licitante debera tomar en cuenta que durante el tendido de carpeta
de concreto asféltico se utilizard un vehiculo de transferencia de material el cual almacene y transfiera la mezcla
desde un camién hacia la pavimentadora, esto con el fin de lograr un tendido continuo, disminuyendo los
descansos de la extendedora. La tolva de vehiculo de transferencia tendra capacidad de 25 toneladas como
minimo”. Debido a que el licitante omite considerar la utilizacién de una méquina considerada como principal en
la ejecucion de los trabajos, éste se encuentra en la causa de desechamiento establecida en el numeral 11.1 de
las mencionadas Bases: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes
Bases”.

PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que con relacién al documento solicitado en el numeral 7.6 de las
Bases de licitacion: “Catdlogo de conceptos (Forma ECO-05)” no cumple con lo establecido en el numeral 10.3.3
de las Bases: “Que el monto total de la proposicion econémica presentada por el licitante, asi como los precios a

costo directo de los insumos ofertados, que sean preponderantes en monto, cumplan con el criterio de precio
aceptable conforme al articulo 69 del Reglamento”, ya que el monto total de la pr:
presupuesto base elaborado por la Dependencia por un monto de $1,404,184.56, \incluyendo el Impuesto al

Valor Agregado (1.V.A.), equivalente a un 5.46% adicional, incumpliendo con lo estable en el segundo pérrafo

uesta excede el monto del
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del numeral Il del Articulo 69 del Reglamento: “Se considera como no aceptable el importe total de la propuesta
que, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, rebasa el presupuesto total autorizado para la obra”. Por lo
anterior, el licitante se encuentra en la causa de desechamiento establecida en el numerai 11.3 de las citadas
Bases: “Que el monto total de la proposicién econémica presentada por el licitante, asi como los precios a
costo directo de los insumos ofertados, que sean preponderantes en monto, cumplan con el criterio de precio
aceptable conforme al articulo 69 del Reglamento”.

No cumple con lo establecido en el numeral 6.1: “Proposicién técnica, con designacién del superintendente
responsable de la supervision de la obra, adjuntando curriculum vitae del profesional técnico propuesto”, toda
vez que el superintendente de obra propuesto, el Ing. Victor Casas Preciado, presenta en su curriculum vitae las
obras en que se ha desempefiado como superintendente, manifestando en el mismo las siguientes obras
ejecutadas con esta Dependencia:

Numero de contrato Descripcidn de los trabajos

144-0P-0046/17-DC/OBRA | Reconstruccidén de carretera Entronque (Chihuahua - Cuauhtémoc) - Entronque
(Cuauhtémoc - Alvalro Obregén), del Km. 0+000 al Km 5+600.

Reconstruccién de la Carretera Ent. (Cuauhtémoc_— Tomochi) - Carichi, del Km.
9+850 al Km. 27+800 en tramos aislados.

144_op_0084/1g;,'5c/05RA Reconstruccion a base de pavimentacion con carpeta asfaltica de 5 cms del
Libramiento Manuel Gémez Morin, en el Municipio de Cuauhtémoc del
cadenamiento Km. 9+025 al Km. 16+000.

Mantenimiento mayor, carreteras de cuota del Fideicomiso 80672, Modernizacion
y reparacion de la Carretera Sueco - Ahumada del Km. 152+000 al Km. 239+000,
(Fresado, Geotextil y Colocacion de carpeta de 5 cms.) en tramos aislados,
- Municipio de Ahumada, en el Estado de Chihuahua.

144-0P-0082/18-DC/OBRA

144-0P-0023/19-DC/OBRA

144-0P-0020/20-DC/OBRA | Mantenimiento Mayor Carreteras de Cuota del Fideicomiso 80672: Rehabilitacion
de Pavimento de la carretera: Sueco - Ahumada del Km. 152+000 al Km. 239+000
en tramos aislados, municipio Ahumada en el estado de Chihuahua.

Sin embargo, de acuerdo con los archivos que esta Dependencia posee de las obras ejecutadas anteriormente, el
nombramiento de superintendente para las obras de los citados contratos fue para el Ing. Alvaro Angel Varela
Ortega, por lo que la experiencia que el superintendente de obra propuesto manifiesta tener no aplica para los
citados contratos y causan la incertidumbre de cuestionarse la veracidad de las demés obras que manifiesta
haber llevado a cabo tanto con la Administracién Pdblica asi como con particulares, asi como la veracidad de las
demds manifestaciones que forman parte de su propuesta. Por esta razdn el li§itante se encuentra en la causa de

desechamiento establecida en los numerales 11.1: “El incumplimiento cualquiera de los requisitos

establecidos en las presentes Bases”, 11.4: “Que el licitante se manifieste con falsedad en sus proposiciones” y
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11.10: “Que el licitante, o su superintendente propuesto o su personal técnico especializado, no cuenten con
la experiencia minima requerida para la realizacion de la obra” de las mencionadas Bases.

No cumple con lo solicitado en el numeral 6.5.2 de las Bases de licitacién: “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion que se empleara en la obra (Forma TEC-11)” toda vez que indica como arrendadas dos maquinas
consideradas como principales para la ejecucién de los trabajos:

Tipo de maquina Marca Modelo Capacidad
_Perfiladora de pavimentos TR-3503 | Caterpillar PM200 I 525 HP
Unidad de transferencia__ i Roadteck o 582509 300 HP

las cuales debido a la programacion de la maquinaria que el licitante propuso en su “Programa de utilizacién de
la maquinaria y equipo de construccién (Forma TEC-12)” deben estar disponibles durante todo el tiempo que
durara la ejecucién de los trabajos, del 07 de Mayo al 04 de Agosto del presente afio, sin embargo, en caso de
que los trabajos se prolonguen mas de lo originalmente considerado, no se tiene la certeza de que el licitante
continuara teniendo disponible este equipo por el posible tiempo adicional, adicionalmente es importante
sefialar que estos equipos forman parte del tren principal de trabajo y son escasos en el mercado, por lo que en
caso de falta de uno de ellos, provocaran atrasos considerables y directos sobre la obra poniendo en riesgo la
viabilidad financiera de la propuesta de la empresa. Por este motivo, el licitante incumple lo establecido en el
mencionado numeral 6.5.2: “La maquinaria y equipo principal para la ejecucién de esta obra debera ser
propiedad del proponente, la maquinaria y equipo arrendado o por adquirir debera ser sélo el complementario”,
por lo que se encuentra en la causa de desechamiento establecida en el numeral 11.1 de las mencionadas
Bases: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases”.

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

Resultado: Dado que presenta toda la documentacién legal, técnica y econémica en la forma que le fue
solicitada en las Bases de Licitacion y no tiene observaciones que pudieran afectar la solvencia de su propuesta,
se procedid a revisar el monto de la propuesta en términos del numeral 10.3.3 de las Bases: “Que el monto total
de la proposicién econémica presentada por el licitante, asi como los precios a costo directo de los insumos
ofertados, que sean preponderantes en monto, cumplan con el criterio de precio aceptable conforme al articulo
69 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Chihuahua”, en ese sentido, dicho articulo considera que “Tratdndose del importe total de la propuesta,
solamente se considerardn aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento maximo, inferior al
monto total del presupuesto base”, por lo que tomando en cuenta el monto de la propuesta del licitante con
imo, inferior al monto total del
lo establecido en el segundo

respecto al importe minimo aceptable, éste no rebasa el quince por ciento m
presupuesto base elaborado por la Dependencia, por lo que no incumple co
parrafo del numeral | del Articulo 69 del Reglamento. El célculo que soporta e€sta evaluacién se muestra a
continuacién:
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A B D
(A) (B) ©__ (D) (E) ot
Importe del Importe del 15% | Importe Méximo | Importe de la Importe adicional al 15%
presupuesto | del presupuesto Inferior Propuesta del | adicional al 15% maAiTONRferGT
base con I.V.A. base Aceptable Licitante maximo inferior
incluido (A)x0.15 (A) - (B) (C)- (D) (E) / (A)x 100
$25,697,217.63 $3,854,582.64 $21,842,634.99 $21,978,568.17 $135,933.18 0.53%
. Elimporte de la Propuesta del Licitante es mayor que el Importe Maximo Inferior Aceptable,
Comentarios: R
por lo que se considera aceptable.

Adicionalmente el monto total de su propuesta incluyendo el I.V.A. no excede el importe del presupuesto base
elaborado por la Dependencia. Propone la maquinaria suficiente para llevar a cabo la ejecucién de la obra en el
tiempo establecido en las bases y con las especificaciones y calidad solicitadas. Cuenta con las especialidades del
Padrén Unico de Contratistas del Estado solicitadas y con el capital contable suficiente requerido en las Bases.
Cuenta adicionalmente con la experiencia minima solicitada. Actualmente tiene una obra en vigor sin incurrir en
atrasos en la ejecucion de la misma. Por lo anterior, su propuesta se califica solvente.

CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V.

Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que no cumple con lo establecido en el numeral 6.1: “Proposicion
técnica, con designacién del superintendente responsable de la supervision de la obra, adjuntando curriculum
vitae del profesional técnico propuesto”, toda vez que el superintendente de obra propuesto, el Ing. Carlos
Javier Rascon Marquez, presenta en su curriculum vitae las obras en que se ha desempefiado como
superintendente, manifestando en el mismo las siguientes obras ejecutadas con esta Dependencia:

Numero de contrato Descripcién de los trabajos

144-0P-0038/17-DC/OBRA Reconstruccién de la carretera Alvaro Obregén - Ojo de la Yegua, tramo del Km
- 1+300 al Km 34+750 en tramos parciales. -
144-0P-0059/17-DC/OBRA Reconstruccién de la Carretera Cuauhtémoc - Alvaro Obregén, tramo del Km.
| 0+000 al Km. 40+000 en tramos aislados.

Sin embargo, de acuerdo con los archivos que esta Dependencia posee de las obras ejecutadas anteriormente, el
nombramiento de superintendente para las obras de los citados contratos fue para el Ing. José Manuel Torres
Armendariz, por lo que la experiencia que el superintendente de obra propuesto manifiesta tener no aplica para
los citados contratos y causan la incertidumbre de cuestionarse la veracidad de las demds obras que manifiesta
haber llevado a cabo tanto con la Administracién Pablica como con particulares, asi como la veracidad de las
demas manifestaciones que forman parte de su propuesta. Por esta razén el lickante se encuentra en la causa de
desechamiento establecida en el numeral 11.4: “Que el licitante se maNifieste con falsedad en sus
proposiciones”, de las citadas Bases.
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Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que no cumple con lo solicitado en el numeral 6.5.2 de las Bases de
licitacion: “Relacién de maquinaria y equipo de construccién que se empleard en la obra (Forma TEC-11)” toda
vez que indica como arrendadas dos maquinas consideradas como principales para la ejecucion de los trabajos:

Tipo de maquina Marca Modelo Capacidad
_Trituradora de cono _ Minyu I ==z . mensr
Vehiculo de transferencia o Roadtec SB1500B -

las cuales debido a la programacion de la maquinaria que el licitante propuso en su “Programa de utilizacién de
la maquinaria y equipo de construccién (Forma TEC-12)” deben estar disponibles durante todo el tiempo que
durara la ejecucion de los trabajos, del 07 de Mayo al 04 de Agosto del presente afio, sin embargo, en caso de
que los trabajos se prolonguen mds de lo originalmente considerado, no se tiene la certeza de que el licitante
continuard teniendo disponible este equipo, adicionalmente es importante sefialar que estos equipos forman
parte del tren principal de trabajo y son escasos en el mercado, por lo que en caso de falta de alguno de ellos
provocaran atrasos considerables y directos sobre la obra poniendo en riesgo la viabilidad financiera de Ila
propuesta de la empresa. Por este motivo, el licitante se opone a lo establecido en el mencionado numeral 6.5.2:
“La maquinaria y equipo principal para la ejecucién de esta obra deberd ser propiedad del proponente, la
maquinaria y equipo arrendado o por adquirir deberd ser sélo el complementario”. Por otra parte, en la carta de
arrendamiento del vibrador de inmersién para concreto indica que el mismo estara disponible para la licitacién
No. SCOP-LPN-006-2021, no para la presente, no cumpliendo con lo establecido en el numeral 5.10 “Contrato de
arrendamiento o comodato de la maquinaria rentada”, por lo que se encuentra en la causa de desechamiento
establecida en el numeral 11.1 de las mencionadas Bases: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos
establecidos en las presentes Bases” y 11.7 “Cuando existan incongruencias en cualquiera de los documentos
que integran la proposicion técnica y econémica”.

5. CICMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON EL ING. JUAN MANUEL ROJO CASTILLO
Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que con relacién al documento solicitado en el numeral 7.6 de las
Bases de licitacion: “Catalogo de conceptos (Forma ECO-05)” no cumple con lo establecido en el numeral 10.3.3
de las Bases: “Que el monto total de la proposicidn econdmica presentada por el licitante, asi como los precios a
costo directo de los insumos ofertados, que sean preponderantes en monto, cumplan con el criterio de precio
aceptable conforme al articulo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Chihuahua”, en ese sentido, dicho articulo considera que “Tratdndose del importe total de
la propuesta, solamente se consideraran aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento
maximo, inferior al monto total del presupuesto base”, por lo que tomando en cuenta el monto de la propuesta
del licitante con respecto monto minimo aceptable, esta rebasa el quince por ciento\maximo, inferior al monto
total del presupuesto base elaborado por la Dependencia por un monto de $112,431.1
al Valor Agregado (I.V.A.), equivalente a un 0.44% inferior, incumpliendo con lo est

incluyendo el Impuesto
ecido en el segundo
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parrafo del numeral | del Articulo 69 del Reglamento. El cdlculo que soporta estos nimeros se muestran a
continuacion:

(A) (B) (€) (D) (E) .
- Porcentaje que
Importe del Importe del 15% | Importe méximo | Importe de la Importe que rebasa el 15%
presupuesto | del presupuesto inferior propuesta del rebasa el 15% A rfariar
base con I.V.A. base aceptable licitante maximo inferior
incluido (A) x 0.15 (A) - (B) (©-(D) (E)/ (A) x 100
$25,697,217.63 $3,854,582.64 $21,842,634.99 $21,730,203.89 $112,431.10 0.44%
Comentarios: El importe de la Propuesta del Licitante es menor que el Importe Maximo Inferior Aceptable,
" | por lo que su propuesta se rechaza.

Por lo anterior, el licitante se encuentra en la causa de desechamiento establecida en el humeral 11.3 de las
citadas Bases: “Que el monto total de la proposicién econémica presentada por el licitante, asi como los
precios a costo directo de los insumos ofertados, que sean preponderantes en monto, cumplan con el criterio
de precio aceptable conforme al articulo 69 del Reglamento”.

No cumple con el establecido en el numeral 6.5.1 de las Bases de licitacién: “Relacién de contratos de obras en
vigor que se tengan celebrados tanto con la Administracién Pablica, asi como con particulares, sefialando el
importe contratado, la fecha de terminacion del contrato y el importe por ejercer, indicando su capacidad
técnica (Forma TEC-10)", toda vez que tanto la empresa CICMA Construcciones, S.A. de C.V. como el Ing. Juan
Manuel Rojo Castillo no acreditan contar con la experiencia minima en obras con caracteristicas y magnitud
similares a la que se licita, ya que de la lista de obras que presentan en su mencionada Forma TEC-10, sélo una
cumple en cuanto monto contratado, para acreditar la experiencia en cuanto a magnitud se refiere:

Nombre del S 2 - = Ly Monto
No. o AN, Descripcién sintética de la obra Ubicacion O ey

13 | Abita, S.A. de C.V. | Construcciéon de 43 casas habitaciéon de interés | Chihuahua | $13,975,000.00
medio con 130 m2 de construccién promedio, en el
Fraccionamiento Real Universidad de esta Ciudad.

Sin embargo, ninguna de las obras enlistadas fue ejecutada en los Gltimos cinco afios, ya que la més reciente de
ellas fue llevada a cado en el periodo del 08 de Diciembre del 2008 al 06 de Agosto del 2009, incumpliendo en
este apartado con lo solicitado en el citado numeral que indica, que el licitante debera demostrar “un minimo de
tres obras ejecutadas en los dltimos cinco afios, con las caracteristicas técnicas y magnitud similares a la
requerida en las presentes Bases de licitacion, entendiéndose por magnitud similar aquellas obras ejecutadas
por el licitante cuyo monto actualizado por inflacién, ascienden a un minimo de $11,100,000.00 sin incluir el
ILV.A, por lo que se encuentra en la causa de desechamiento establecida en los numerales 11.1: “El
tes Bases” y 11.10 de las
al técnico especializado, no

incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las pres
mencionadas Bases: “Que el licitante, o su superintendente propuesto o su pers
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cuenten con la experiencia minima requerida para la realizacién de la obra segtin lo establecen los numerales
6.1, 6.5.1y 6.5.4 de las presentes bases”, de las mencionadas Bases.

No cumple con lo solicitado en el numeral 6.1 de las Bases de licitacién: “Proposicién técnica, con designacion
del superintendente responsable”, toda vez que el superintendente de obra propuesto, el Ing. Manuel Madrid
Rodriguez, presenta en su curriculum vitae las obras en que se ha desempefiado, sin embargo no presenta los
montos de las mismas, por lo que no fue posible la evaluacién de su experiencia en términos de la magnitud de
obras como la solicitada en las Bases, que en el citado numeral establece que el superintendente deber4 contar
“con experiencia laboral minima de tres obras de caracteristicas técnicas y magnitudes similares a la requerida®“,
por lo que el licitante se encuentra en la causa de desechamiento establecida en los numerales 11.1: “El
incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases” y numeral 11.10: “Que el
licitante, o su superintendente propuesto o su personal técnico especializado, no cuenten con la experiencia
minima requerida para la realizacién de la obra”, de las mencionadas Bases.

No cumple con lo establecido en el numeral 6.5.2 de las Bases de licitacién: “Relacién de maquinaria y equipo de
construccién que se empleard en la obra (Forma TEC-11)” ya que toda la maquinaria que el licitante pretende
utilizar para la ejecucién de los trabajos es rentada, y debido a la programacién de la misma que el licitante
propuso en su “Programa de utilizacién de la maquinaria y equipo de construccién (Forma TEC-12)", ésta debe
estar disponible durante todo el tiempo que durara la ejecucién de los trabajos, en el periodo del 07 de Mayo al
04 de Agosto del presente afio; sin embargo, en la carta de arrendamiento que presenta relativa a la renta de la
citada maquinaria el arrendador indica que el equipo, efectivamente, estara disponible para el licitante en el
periodo mencionado; pero en caso de que los trabajos se prolonguen mas de lo originalmente considerado, no
se tiene la certeza de que el licitante continuara teniendo disponible este equipo; adicionalmente es importante
sefialar que estos equipos forman parte del tren principal de trabajo y son escasos en el mercado, por lo que en
caso de falta de uno de ellos, provocarén atrasos considerables y directos sobre la obra poniendo en riesgo la
viabilidad financiera de la propuesta de la empresa, incumpliendo con el citado numeral 6.5.2 que establece: “La
maquinaria y equipo principal para la ejecucién de esta obra deberd ser propiedad del proponente, la
maquinaria y equipo arrendado o por adquirir deberda ser sélo el complementario”. Por motivo de lo
anteriormente descrito, el licitante se encuentra en la causa de desechamiento establecida en el nhumeral 11.1
de las mencionadas Bases: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes
Bases”.

6. UBICACION Y FORMALIZACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON SIERRA LA LOBERA, S.P.R. DE
R.L.
Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que no cumple con el estableci

en el numeral 6.5.1 de las Bases
de licitacidon: “Relacién de contratos de obras en vigor que se tengan celebragos tanto con la Administracién
Pablica, asi como con particulares, sefialando el importe contratado, la fecha dé\terminacién del contrato y el

importe por ejercer, indicando su capacidad técnica (Forma TEC-10)”, toda vez que o la empresa Ubicacién y
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Formalizacion de Proyectos, S.A. de C.V. como Sierra La Lobera, S.P.R. de R.L. no acreditan contar con la
experiencia minima en obras con caracteristicas y magnitud similares a la que se licita, de acuerdo con los datos
proporcionados por el licitante en su mencionada Forma TEC-10 mostrados a continuacién:

Nombre del Al / : i Monto
No. o Descripcion sintética de la obra Ubicacién S
2 JCAS Construccidn de la segunda etapa (2 de 4) del sistema | Guerrero $7,770,458.66

integral de alcantarillado sanitario en la en la Colonia
San Rafael, en la localidad de Vicente Guerrero,
| Municipio de Guerrero. -

Construccién de la primera etapa del sistema de | Guerrero $10,435,120.43
alcantarillado sanitario en la Colonia San Rafael, en la
| localidad de Guerrero, Municipio de Guerrero. L
15 JCAS Introduccién de red de drenaje sanitario de 3,226 mide | Mina, N.L. $6,823,486.91
tuberia de Pead int. Liso x ext. Corrugado de 8” y 115
descargas domiciliarias, en la Cabecera municipal de
Mina N.L.

6 |  ICAS

Razén por la cual no cumplen en lo relativo a experiencia en obras con las caracteristicas técnicas similares a las
que se licita (pavimentacién y conservacién de caminos con concreto asféltico), toda vez que su experiencia se
centra principalmente en la ejecucién de obras de instalacién de tuberias para agua potable y drenaje, en tanto
que relativo a magnitud de las obras ninguna es superior al monto de $11,100,000.00 solicitado en las Bases,
incumpliendo en este apartado con lo solicitado en el citado numeral que indica que el licitante deberd
demostrar “un minimo de tres obras ejecutadas en los dltimos cinco afios, con las caracteristicas técnicas y
magnitud similares a la requerida en las presentes Bases de licitacién, entendiéndose por magnitud similar
aquellas obras ejecutadas por el licitante cuyo monto actualizado por inflacién, ascienden a un minimo de
$11,100,000.00 sin incluir el I.V.A.”, por lo que se encuentra en la causa de desechamiento establecida en los
numerales 11.1: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases” y
11.10 de las mencionadas Bases: “Que el licitante, o su superintendente propuesto o su personal técnico
especializado, no cuenten con la experiencia minima requerida para la realizacién de la obra segln lo
establecen los numerales 6.1, 6.5.1 y 6.5.4 de las presentes bases”, de las mencionadas Bases.

No cumple con lo establecido en el numeral 6.5.2 de las Bases de licitacién: “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion que se empleard en la obra (Forma TEC-11)” ya que toda la maquinaria que el licitante pretende
utilizar para la ejecuciéon de los trabajos es rentada, y debido a la programacién de la misma que el licitante
propuso en su “Programa de utilizacién de la maquinaria y equipo de constryccién (Forma TEC-12)”, ésta debe
estar disponible durante todo el tiempo que durara la ejecucién de los trabajos)
04 de Agosto del presente afio; sin embargo, en la carta de arrendamiento que phesenta relativa a la renta de la
nible para el licitante en el

citada maquinaria, el arrendador indica que el equipo, efectivamente, estard dis
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periodo mencionado; pero en caso de que los trabajos se prolonguen mas de lo originaimente considerado, no
se tiene la certeza de que el licitante continuara teniendo disponible este equipo; adicionalmente, es importante
sefialar que este equipo forma parte del tren principal de trabajo, por lo que en caso de la falta de alguno de
ellos provocara atrasos considerables y directos sobre la obra, poniendo en riesgo la viabilidad financiera de la
propuesta de la empresa, incumpliendo con el citado numeral 6.5.2 que establece: “La maquinaria y equipo
principal para la ejecucién de esta obra debera ser propiedad del proponente, la maquinaria y equipo arrendado
o por adquirir debera ser sélo el complementario”. Por motivo de lo anteriormente descrito, el licitante se
encuentra en la causa de desechamiento establecida en el numeral 11.1 de las mencionadas Bases: “El
incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases”.

No cumple con lo solicitado en el numeral 6.1 de las Bases de licitacion: “Proposicién técnica, con designacién
del superintendente responsable”, toda vez que el superintendente de obra propuesto, el Ing. Rubén Galaz
Grijalva, presenta en su curriculum vitae las obras en que se ha desempefiado, sin embargo no presenta los
montos de las mismas, por lo que no fue posible la evaluacion de su experiencia en términos de la magnitud de
obras como la solicitada en las Bases, que en el citado numeral establece que el superintendente debera contar
“con experiencia laboral minima de tres obras de caracteristicas técnicas y magnitudes similares a la requerida®,
por lo que el licitante se encuentra en la causa de desechamiento establecida en los numerales 11.1: “El
incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases” y numeral 11.10: “Que el
licitante, o su superintendente propuesto o su personal técnico especializado, no cuenten con la experiencia
minima requerida para la realizacién de la obra”, de las mencionadas Bases.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que no cumple con lo establecido en el numeral 6.1: “Proposicidn
técnica, con designacion del superintendente responsable de la supervisién de la obra, adjuntando curriculum
vitae del profesional técnico propuesto”, toda vez que el superintendente de obra propuesto, el Ing. Ivan
Alberto Arrieta Bravo, presenta en su curriculum vitae las obras en que se ha desempefiado como
superintendente, manifestando en el mismo las siguientes obras ejecutadas con esta Dependencia:

Ndamero de contrato Descripcién de los trabajos

144-OP-0006/17-DC/OBRA | Carretera: Jiménez — Camargo, Rehabilitacion de pavimento del Km. 0+000 al Km.
70+000 en tramos parciales.

144_Op_0009/18_Dc/bBRA Carretera: Camargo — Delicias, Rehabilitacién de _p;aviﬁ\e_nto del Km. 70+000 al Km.
137+000 en tramos parciales.

Sin embargo, de acuerdo con los archivos que esta Dependencia posee de lasgbras ejecutadas anteriormente, el
nombramiento de superintendente para las obras de los citados contratos fud para el Ing. Arturo Pérez Vega,

por lo que la experiencia que el superintendente de obra propuesto manifiesta tgner no aplica para los citados

contratos y causan la incertidumbre de cuestionarse la veracidad de las demds\okras que manifiesta haber
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llevado a cabo tanto con la Administracién Publica asi como con particulares, asi como la veracidad de las demas
manifestaciones que forman parte de su propuesta. Por esta razén el licitante se encuentra en la causa de
desechamiento establecida en los numerales 11.1: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos
establecidos en las presentes Bases” y 11.4: “Que el licitante se manifieste con falsedad en sus proposiciones”,
de las mencionadas Bases.

No cumple con el establecido en el numeral 6.5.2 de las Bases de licitacién: “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion que se empleard en la obra (Forma TEC-11)” ya que en la Forma TEC-11 (Relacién de maquinaria y
equipo de construccién que se empleard en la obra) programa la utilizacién de 45 unidades, de las cuales seis se
encuentran comprometidas en la ejecucién de los trabajos de la licitacion SCOP-LPN-002-2021, la cual le fue
adjudicada:

Tipo de maquina Marca Modelo Capacidad

Criba vibratoria* - Cedarapids |  FSG62013-32 6’ X20'

Excavadora _ Caterpillar 3251 170 HP
Generadora industrial de electricidad Igsa DF300 375 KVA
Quebradora giratoria de conos* Telesmith 661 250css 150 HP
'Equipo de transferencia de mezcla asféltica* Roadtec SB-2500 | 300 HP
Camioneta ) Ford | F100 Ranger ~100HP
_*Mdquinas consideradas principales B

Adicionalmente, de las seis unidades tres son consideradas principales y su utilizacién comprende el periodo
completo de la ejecucién de los trabajos, del 07 de Mayo al 04 de Agosto del afio en curso, por lo que no podra
emplearlas simultdneamente en la ejecucion de las dos obras, razén por la cual el licitante se encuentra en la
causa de desechamiento establecida en el numeral 11.1 de las mencionadas Bases: “El incumplimiento de
cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases” y numeral 11.7 “Cuando existan
incongruencias en cualquiera de los documentos que integran la proposicién técnica y econémica”.

No cumple con lo solicitado en el numeral 6.5.2 de las Bases de licitacién: “Relacién de maquinaria y equipo de
construccién que se empleara en la obra (Forma TEC-11)” toda vez que indica como arrendadas dos méquinas
consideradas como principales para la ejecucidon de los trabajos:

Tipo de maquina Marca Modelo Capacidad
Criba vibratoria Cedarapids FSG-62013-32 6’ x 20’
Equipo de transferencia de mezcla asfiltica Roadtec SB-2500 \ 300HP
e e - \ :
A\
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las cuales debido a la programacién de la maquinaria que el licitante propuso en su “Programa de utilizacién de
la maquinaria y equipo de construccién (Forma TEC-12)” deben estar disponibles durante todo el tiempo que
durard la ejecucion de los trabajos, del 07 de Mayo al 04 de Agosto del presente afio, sin embargo, en la carta de
arrendamiento que presenta relativa a la renta de la citada maquinaria indica que el equipo estara disponible
para el licitante en el periodo mencionado; mas en caso de que los trabajos se prolonguen mas de lo
originalmente considerado, no se tiene la certeza de que el licitante continuara teniendo disponible este equipo,
adicionalmente es importante sefialar que estos equipos forman parte del tren principal de trabajo y son escasos
en el mercado, por lo que en caso de falta de alguno de ellos provocaran atrasos considerables y directos sobre
la obra poniendo en riesgo la viabilidad financiera de la propuesta de la empresa. Por este motivo, el licitante se
opone a lo establecido en el mencionado numeral 6.5.2: “La maquinaria y equipo principal para la ejecucién de
esta obra debera ser propiedad del proponente, la maquinaria y equipo arrendado o por adquirir debera ser sélo
el complementario”, por lo que se encuentra en la causa de desechamiento establecida en el numeral 11.1 de
las mencionadas Bases: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes
Bases”.

8. CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.
Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que no cumple con lo solicitado en el numeral 6.1 de las Bases de
licitacion: “Proposicién técnica, con designacién del superintendente responsable de la supervisién de la obra,
adjuntando curriculum vitae del profesional técnico propuesto”, toda vez que el superintendente de obra
propuesto, el Ing. Gerardo Guadalupe Alderete Ruacho, presenta en su curriculum vitae las obras en que se ha
desempefiado, sin embargo no presenta los montos de las citadas obras, por lo que no fue posible la evaluacién
de su experiencia en términos de la magnitud de obras como la solicitada en las Bases, que en el citado numeral
establece que el superintendente deberd contar “con experiencia laboral minima de tres obras de caracteristicas
técnicas y magnitudes similares a la requerida“, por lo que el licitante se encuentra en la causa de
desechamiento establecida en los numerales 11.1: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos
establecidos en las presentes Bases” y 11.4 de las citadas Bases: “Que el licitante se manifieste con falsedad en
sus proposiciones”, de las mencionadas Bases.

Relacién de propuestas calificadas solventes:

Contratista Importe sin I.V.A.

1. MERP Edificaciones y Terracerias, S.A. de C.V. $18,947,041.53

CONSIDERANDO:

Que una vez efectuado el andlisis detallado de las propuestas bajo el criterio binario se\obtuvo como resultado que
de las OCHO propuestas presentadas, sélo UNA satisface la totalidad de los requerikpigntos solicitados por la
convocante establecidos en las Bases de la Licitacién SCOP-LPN-016-2021.
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Por lo anterior, con fundamento en los Articulos 50 fraccién 1, 51 y 52 fraccién | y demds aplicables de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y 69, 72 y 73 de su Reglamento, la
empresa sugerida para llevar a cabo la realizacién de los trabajos correspondientes a esta licitacion es la persona
moral denominada MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., por un monto de $18,947,041.53
(DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.), cantidad que
no incluye el Impuesto al Valor Agregado, en virtud de ser la unica propuesta solvente. La citada empresa cuenta con
una amplia experiencia en la rehabilitacién de carreteras, respaldada con la especialidad No. 1601 (Pavimentos en
vialidades urbanas, vialidades suburbanas, estacionamientos, urbanizaciones y caminos de concreto asfaltico} en el
Padrén Unico de Contratistas del Estado y los trabajos que el licitante ha realizado previamente con esta
Dependencia; dicha experiencia se extiende al representante que la empresa tendrd permanentemente en la obra.
Ademas, los precios unitarios de los insumos que empleara en la ejecucién de la obra son aceptables, toda vez que
reflejan los precios de mercado y se encuentran empleados en las proporciones correctas en sus andlisis de precios
unitarios, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Particulares. Los programas de materiales; mano de
obra; maquinaria y equipo; y personal profesional encargado de administrar la obra se encuentran correctamente
elaborados y en las proporciones y periodos indicados en las bases. La empresa cuenta con el capital contable
suficiente para llevar a cabo sin problemas la ejecucién de los trabajos. Por otra parte, cuenta con una obra en
proceso, sin incurrir, al momento de la presentacién de su propuesta, en atrasos en la ejecucién de la misma. Por lo
anteriormente descrito, se considera que esta empresa es la indicada para llevar a cabo los trabajos relativos a esta
licitacion.

Dado en Chihuahua, Chihuahua, a los diecinueve dias del mes de Mayo del afio dos mil veintiuno.
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